


**Общество с Ограниченной
Ответственностью
«ТЕЛЛУКС-2000»**

Адрес: 117036, Москва, ул. Кедрова, 21,
корп.1
тел. 8(499)125.08.35 факс 8(499)125.00.01
№ 838 05 22/11 2011г.
на № _____ 2011г.

Первому заместителю
Управляющего директора
ОАО «Компания «Главмосстрой»
Молоткову Ю.С.
Копия:
Префекту ЮЗАО
Чельшеву А.В.
ПГСК «Гараж-стоянка, Куликовская,
вл.3, Бутово»
Агишеву Ш.Т.
Зам. Генерального директора
ГУП г.Москвы
«Дирекция гаражного строительства»
Мещерякову А.И.




Согласно представленного Вами графика производства работ и ввода в эксплуатацию объекта: «Гараж-стоянка» по адресу: г.Москва, ЮЗАО, С.Бутово, мкр.2, ул.Куликовская, вл.3, работы по устранению замечаний службы эксплуатации должны быть выполнены в период с 10.10.2011г. до 10.12.2011г.

Однако, по состоянию на 22.11.2011г., подрядчик ОАО «Компания «Главмосстрой» к работам по устранению замечаний не приступил.

Для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в срок до 15.12.2011г., прошу незамедлительно приступить к устранению недоделок, выявленных службой эксплуатации.

Генеральный директор


Н.А. Арбатский


Получена 22.11.2011
Заместитель Председателя ПГСК
"Гараж-стоянка, ул.Куликовская, вл.3,
Бутово" С.Н. Рунов
Доверенность № 01/03 от 25.01.2011 г.

исп. Фомичев А. М.

т. 8(499)125-00-01.